

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu

Grad Pazin je 17. ožujka 2009. godine usvojio Plan gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine (dalje u tekstu: Plan), a Gradsko poglavarstvo Grada Pazina je 22. travnja 2009. godine donijelo zaključak o imenovanju članova Operativnog stručnog povjerenstva (dalje u tekstu: Povjerenstvo) za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine. U sastavu Povjerenstva su: Daniel Maurović, Renato Kalac, Blanka Maglica, Lucijan Ujčić, Željko Gržinić i Zvijezdana Bertetić kao predsjednica.

U 2012. godini glede gospodarenja otpada i realizacije Plana odvijale su se slijedeće aktivnosti:

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „JELENČIĆI“

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) nastavljene su aktivnosti vezane za provođenje projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići“, sukladno Ugovoru o sufinanciranju programa sanacije koji su sklopili Fond i Grad Pazin.

U 2012. godini započeta je I faza sanacije koja obuhvaća izgradnju obodnog nasipa, temeljnog brtvenog sustava, sustava za odvodnju procjednih voda, plato za pranje kotača, separator i portirnicu odnosno sve neophodne objekte koji čine jednu funkcionalnu cjelinu koja udovoljava potrebi propisnog daljnjeg odlaganja otpada na toj lokaciji do otvaranja regionalnog centra Kaštijun.

Nakon što je Fond odobrio Natječajnu dokumentaciju za sanaciju i zatvaranje odlagališta „Jelenčići V“ - I. faza (s pripadajućim troškovnikom) i Troškovnik građevinskih radova za izgradnju infrastrukture na deponiju „Jelenčići V“, Komunalno poduzeće USLUGA d.o.o. Pazin provelo je postupak javne nabave za izvođenje radova u skladu sa projektnom dokumentacijom. Nakon zaprimanja ponuda izrađen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (8 ponuditelja) i donesena je Odluka o odabiru u kojoj je kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda zajednice ponuditelja - G.T. TRADE d.o.o. iz Splita (Nositelj ponude), Obrt za usluge građevinske mehanizacije i prijevoz GAJANAKOP iz Vodnjana i GEO 7 d.o.o. iz Splita. Cijena odabrane ponude (nakon računске kontrole) iznosi 2.744.000,00 kuna (bez PDV-a).

Kompletna dokumentacija o provedenoj javnoj nabavi prosljeđena je Fondu. Nakon što je Fond kontrolirao i potvrdio dokumentaciju, 3. listopada 2012. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ I faza, između Usluge d.o.o. kao naručitelja i Zajednice ponuditelja G.T. TRADE d.o.o. Split kao izvođača radova.

Izvođači su uvedeni u posao 17. listopada 2012. godine, te je s istim danom prijavljeno gradilište. Vezano za sanaciju provedeni su pripremni radovi, ali se zbog lošeg vremena radovi nisu odvijali u skladu s dinamičkim planom. Održana su tri Operativna sastanka sudionika u gradnji, a na zadnjem sastanku (3. travnja 2013.) dogovoreno je da izvođač radova izradi novi dinamički plan radova na sanaciji sukladno kojem će se izmijeniti Osnovni ugovor o izvođenju radova, budući je u Građevinskoj knjizi zabilježeno 120 kišnih dana kada se nije moglo raditi. Ugovorom je utvrđen rok završetka radova do 17. travnja 2013. godine, a izmjenama ugovora utvrđen je rok do 17. kolovoza 2013. godine.

PRETOVARNA STANICA I PRISTUPNA CESTA NA ODLAGALIŠTE

Vezano za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji odnosno za početak rada ŽCGO Kaštijun, Fond, Kaštijun d.o.o. i Istarska županija pokrenuli su aktivnosti usmjerene na ubrzavanje ishodovanja dokumentacije i gradnje pretovarnih stanica. Fond se uključio u financiranje potrebne dokumentacije za pretovarnu stanicu i pristupnu cestu (u 100% iznosu) te sufinanciranje izgradnje pretovarnih stanica i pristupne ceste (u 80% iznosu) radi poštivanja rokova koji su određeni u Bilateralnom sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije.

Na području Grada Pazina planirana je pretovarna stanica na lokaciji „Jelenčići V“. Rok za izradu dokumentacije za pretovarnu stanicu je do kraja lipnja 2013. godine, a uporabnu dozvolu treba ishodovati do lipnja 2014. godine.

Fondu je krajem 2012. godine upućen na potvrdu Projektni zadatak za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići“, izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i pristupne ceste, koji obuhvaća kompletno uređenje lokacije odlagališta otpada „Jelenčići“ uključujući i sanaciju vrtača gdje se sada odlaže otpad.

Fondu je 26. veljače 2013. upućen Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za neposredno sufinanciranje svih aktivnosti navedenih u projektnom zadatku.

U skladu s Projektnim zadatkom za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste na odlagalište otpada „Jelenčići V“- Pazin i Projektni zadatak za izradu izmjene i dopune projekta za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“ – Pazin ishodovati će se nova lokacijska dozvola koja će sadržavati faznost gradnje tj. po kojoj će svaka faza biti zasebna cjelina i kao takva moći dobiti uporabnu dozvolu. Cilj tog postupka je da se može dobiti uporabna dozvola za pretovarnu stanicu neovisno o drugim fazama. U projektnom zadatku utvrđene su slijedeće faze: 1. Faza – temeljni brtveni sustav odlagališta s pripadajućom infrastrukturom (sada u izvođenju), 2. Faza – pretovarna stanica sa svom potrebnom infrastrukturom, 3. Faza – reciklažno dvorište, 4. Faza – prekrivni brtveni sustav odlagališta (završni). Fond još uvijek nije potvrdio Projektni zadatak, niti je dostavio Prijedlog ugovora.

Fondu je ponovno upućen zahtjev za zaključivanje Dodatka IX. osnovnom Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“. U zahtjevu za zaključivanje Dodatka IX. osnovnom Ugovoru traži se povećanje postotka sudjelovanja Fonda sa dosadašnjih 40% na predloženih 60%, u programu sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“ budući se na odlagalište odlaže komunalni otpad sa 4 (četiri) općine koje pripadaju brdsko-planinskom području pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske. Odgovor na taj zahtjev još nismo dobili.

Zahtjev za sufinanciranje nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada i nabavu maštovitih kanti za selektivno prikupljanje otpada u vrtićima i školama, ponovno je upućen Fondu koji je Gradu dostavio Odluku o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje otpada na području Grada Pazina u visini 40% procijenjene vrijednosti predmetne opreme koja iznosi 209.437,00 kuna (s PDV – om), a najviše u iznosu do 83.774,80 kuna.

Fondu je 14. ožujka 2012. godine odaslana i Zamolba za sufinanciranje nabavke komunalnog vozila autosmečara za sakupljanje komunalnog otpada. Odgovor na zamolbu još nismo dobili, ali je usmeno potvrđeno da je zamolba pozitivno riješena odnosno da će Fond sufinancirati nabavku komunalnog vozila autosmečara.

SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU GRADA PAZINA

Prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem je Grad Pazin dužan sanirati divlja odlagališta kod sela Frankovići i Škrapi koje kao boksitne jame predstavljaju opasnost za stanovništvo i zahtijevaju sanaciju, zatražena je ponuda za radove sanacije od nekoliko tvrtki.

Fondu je dostavljen Plan sanacije nelegalnih odlagališta na području Grada Pazina još u 2011. godini, te je na osnovu toga zatraženo očitovanje o mogućnosti da Fond financira sanaciju divljih odlagališta obuhvaćenih Planom. Fond se očitovao da će njegove službe osobe obaviti očevid predmetnih lokacija i na osnovu toga odrediti daljnje postupanje, međutim predstavnici Fonda još nisu izvršili očevid.

Izvršena je sanacija divljeg odlagališta građevinskog otpada uz nerazvrstanu cestu Pazin – Lindar i sanirano je zagađenje motornim uljem površine iza stanice za tehnički pregled vozila. Zauljena voda i pijesak sanirali su se putem tvrtke „Metis“ d.d. jer se radilo o kategoriji otpada koja spada u opasni otpad. Zagađenje je izvršila nepoznata osoba te je zahtjev za utvrđivanjem počinitelja proslijeđen MUP-u, Policijskoj postaji Pazin, a postupak je još u tijeku.

„ZELENI OTOCI“

Prema Planu gospodarenja otpadom u Gradu Pazinu do 2015. godine postavit će se 23 „zelenih otoka“ za selektivno prikupljanje otpada. Do sada se postavilo 17 „zelenih otoka“ na području grada i okolice. Mjesnim odborima koji još nisu definirali točne pozicije „zelenih otoka“ ponovno su poslali dopisi kojima smo zatražili njihovo definiranje.

Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, i ALU ambalaža. Prema podacima iz komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o putem „zelenih otoka“ najviše se sakupi papira, stakla, te metala i plastike. Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u poduzeće METIS d.o.o koji je koncesionar za sakupljanje otpada za područje Istarske županije.

Komunalna tvrtka Usluga d.o.o. podijelila je građanima tridesetak kompostera s ciljem smanjenja odlaganja biootpada na odlagalište. Postavljeni su kontejneri za odlaganje odjeće i obuće na 10 lokacija na području Grada Pazina i to uz već postojeće „Zelene otoke“: Stari Pazin (Zagrebačka ul.), Stari trg, Muntriljska ul. (na parkiralištu), Dršćevka (u blizini igrališta), Ulica Jurja Dobrile (neboderi), Ulica Dinka Trinajstića, Ulica Jakova Volčića (Vranica), Zabrežani, Katun Trviški i Zarečje. Cilj postavljanja kontejnera za odjeću i obuću je još jedna kategorija selektivnog odvajanja i smanjenje otpada za deponiranje.

Sklopljen je sporazumom o suradnji između tvrtke Ekran Medija d.o.o. i Grada Pazina u kojem su definirani odnosi gdje je Ekran Medija d.o.o. dužna opskrbljivati Grad Pazin kontejnerima za prikupljanje tekstila te o njima skrbiti, redovno ih održavati i prazniti.

ODLAGALIŠTE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Na lokaciji Lakota odlaže se građevinski otpad radi zatrpavanja prirodne depresije i privođenja terena namjeni za potrebe definirane Generalnim urbanističkim planom. Pokrenut je postupak uređenja Lakote kao regularnog odlagališta građevinskog otpada. Komunalna tvrtke Usluga d.o.o., Istarskoj županiji uputila je zahtjev za izdavanje dozvole odlaganja građevinskog otpada, ali još nije dobivena dozvola. Problem je neriješeno vlasništvo pojedinih čestica. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, zatražio je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, izvorno tumačenje i uputu o postupanju s građevnim, iskopskim i inertnim otpadom u cilju nasipavanja i privođenja namjeni određenog područja. Odgovor još nije dobiven.

Grad Pazin je u 2012. godini vezano uz odrednice Plana imao ciljane aktivnosti glede sanacije odlagališta „Jelenčići“, sprečavanja nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i sanacija divljih odlagališta, a sve u okviru raspoloživih resursa.

Glavne aktivnosti planirane za 2013. godinu su sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“, početak izgradnje pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i pristupne ceste te poduzimanje aktivnosti i traženje sufinanciranja s ciljem sanacije što većeg broja divljih odlagališta i drugih mjera sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Operativno stručno povjerenstvo za praćenje
Provedbe Plana gospodarenja otpadom
Grada Pazina do 2015. godine