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IZVJEĠTAJ O OBNOVI I ZAĠTITI KULTURNIH DOBARA GRADA PAZINA  

U 2016. GODINI  

 

U 2016. godini su, prema Programu javnih potreba za tu godinu nastavljeni radovi na 

graĽevinskoj i konstruktivnoj sanaciji potkrovlja i kroviġta u Kaġtelu u Pazinu. Izvrġena je treĺa faza 

konstruktivno-graĽevinske sanacije kuĺe Rapicio. Nastavljeni su i konzervatorsko-restauratorski 

radovi na zidnom osliku u svetiġtu ģupne crkve sv. Nikole u Pazinu, a izvedena je i I. faza sanacije 

zvonika ģupne crkve. 

Radovi na spomenutim graĽevinama su, osim sredstvima iz Gradskog proraļuna, financirani 

dotacijama Istarske ģupanije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske odobrenim na temelju prijava 

programa/projekata na Javne pozive Ģupanije i Ministarstva za uvrġtenje u njihove Programe javnih 

potreba za 2016. godinu. 

 

2. RADOVI GRAņEVINSKE I KONSTRUKTIVNE SANACIJE 

PAZINSKOG KAĠTELA 

 

 

U rujnu 2016. zapoļeli su radovi na sanaciji 

kroviġta zapadnog krila kaġtela, na osnovi 

Ugovora s Ministarstvom kulture br. 16-519-

16, KLASA: 612-08/15-26/1293, URBROJ: 

532-04-01-01-01/2-16-02 od 14. lipnja 2016. 

godine, kojim je Gradu Pazinu za izvrġenje 

programa odobren iznos od 250.000,00 kuna za 

program 2016. godine. Radovi su obuhvatili 

nastavak sanacije podne konstrukcije 

potkrovlja iznad prostorija A1 - A3 u 

zapadnom krilu Kaġtela. 

U sklopu adaptacije podne konstrukcije, u 

potkrovlju iznad prostorija A1 - A3, nove 

podne konstrukcije izvedene su na naļin da su 

prethodno ugraĽene drvene lamelirane grede 

spregnute s drvenim kerto ploļama. Ploļe su, 

radi homogenizacije, meĽusobno povezane 

ļeliļnim trnovima. 

Za sprezanje drvenih greda i Kerto ploļa 

dobavljeni su i ugraĽeni vijci WT-T-

8.2x300mm, pod kutem od ~60Á i na razmaku 

od 15 cm u srednjoj treĺini grede te 10 cm na 

krajevima. 

Radi homogenizacije pojedinih polja omeĽenih 

uzduģnim i popreļnim zidovima izvela se  

ugradnja ļeliļnih trnova Ï10 mm, od nehrĽajuĺeg ļelika duģine 20 cm, koji se upuġtaju u svaku ploļu 

u prethodno izbuġene rupe Ï12 mm do dubine od 100 mm uz ljepljenje epoksidnim ljepilom. Razmak 

trnova je 20 cm. 

IzraĽen je i ugraĽen vanjski dvokrilni prozor na stepeniġtu. 

Posao je nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoren s tvrtkom KAPITEL d.o.o. iz 

Ģminja, dok je projektantski i struļni nadzor povjeren tvrtki ISTRA INĢENJERING d.o.o. iz Poreļa.  

Vrijednost izvedenih radova iznosi 332.430,00 kuna. 

Svi radovi izvedeni su u dogovoru i uz odobrenje struļnjaka Konzervatorskog odjela iz Pule. 

Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

KAPITEL d.o.o. Ģminj ï graĽevinski radovi 258.744,00 

PDV 64.686,00 

ISTRA INĢENJERING d.o.o.  Poreļ ï nadzor 7.200,00 

PDV 1.800,00 

UKUPNO 332.430,00 
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Izvori financiranja 
Financijski izvor  Iznos 

Ministarstvo kulture RH 250.000,00 

Istarska ģupanija 50.000,00 

Grad Pazin 32.430,00 

UKUPNO 332.430,00 

 

  
 

 

3. RADOVI KONSTRUKTIVNO -GRAņEVINSKE SANACIJE 

KUĹE RAPICIO U PAZINU  

 

 
Poļetkom rujna 2016. zapoļeli su radovi graĽevinske sanacije, konzervacije i prezentacije 

zidova na ostacima Palaļe Rapicio u Pazinu, na osnovi Ugovora s Ministarstvom kulture br. 16-405-

16, Klasa: 612-08/15-26/1289, Urbroj: 532-04-01-01-01/2-16-02 od 02. lipnja 2016. godine, kojim je 

Gradu Pazinu za izvrġenje programa odobren iznos od 300.000,00 kuna za program 2016. Radovi su 

obuhvatili graĽevinsku sanaciju juģnog zida graĽevine s konzervatorsko-restauratorskim radovima.  

Prije postavljanja skele oļiġĺen je lokalitet uz zbrinjavanje raslinja u zoni zahvata. Postojeĺi je 

teren poravnat i pripremljen za postavljanje skele za potrebe demontaģe i ponovnog zidanja zida. Kod 
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poravnavanja vanjske strane podnoģja zida poduzete su posebne mjere zaġtite, buduĺi da se radi o skeli 

uz provaliju. IzraĽena je samonosiva montaģna cijevna skela sa unutarnje i vanjske strane zida, 

komplet sa popoĽivanjem tavolonima te osiguranjem stabilnosti (uzduģna i popreļna stabilnost skele, 

naroļito osiguranje na djelovanje vjetra). Skela se nije smjela vezivati za postojeĺe kameno ziĽe, koje 

se planiralo demontirati, jer je postojala moguĺnost samouruġavanja kamenog zida u tijeku izvedbe 

radova. Izveden je ruļni iskop u terenu ĂCñ kategorije za privremeni a.b. temelj (kontra uteg za 

postavu vanjske skele). Iskop je vrġen uz nadzor arheologa. IzraĽeni su a.b. stabilizatori (balast za 

konzole) i nosaļ ļeliļne konstrukcije vidikovca, komplet s postavom armature, te betoniranjem 

betonom C20/25.  Angaģirani su speleolozi za rad na privremenoj ukruti labilnih kamenih blokova na 

vanjskoj strani zida. Postavljeni su sekundarni ļeliļni profili IPE 120 kao podloga za izvedbu skele. 

Profili su minizirani, komplet sa sidrenim ploļama i vijcima. Pripremljen je leģaj na kamenoj litici za 

postavu sidrenih ļeliļnih ploļa za kosnike.  

Nakon postavljanja skele pristupilo se skidanju raslinja sa zidova koji se demontiraju 

(uglavnom brġljana koji sluģi kao Ăarmaturañ znatno oġteĺenog kamenog zida). Skidanje se vrġilo 

sukcesivno sa demontaģom zida kako bi se saļuvala privremena stabilnost zida. Demontaģa se vrġila s 

unutarnje strane graĽevine, sa ļiġĺenjem i sortiranjem demoliranog kamena sa zida i slaganjem prema 

visini kamenih blokova, kako bi se isti mogli koristiti za ponovno zidanje. Slijedilo je zidanje 

kamenog zida u vapnenom mortu, koristeĺi kamene blokove iz demoliranog zida, a prema predloġku iz 

snimke postojeĺeg stanja zida (geodetska ï fotografska podloga proļelja zida). Zid je rekonstruiran 

kamenom graĽom saļuvanom tijekom razgradnje. Dobavljena su i ugraĽena ļeliļna rebrasta sidra od 

inoxa, za povezivanje novog i starog zida, a izvedeni su i drveni 'roġtilji' na zidovima i njihovo 

povezivanje sa skelom. Vertikalne i horizontalne drvene grede postavljene su na oba lica zida te ļine 

'roġtilj' koji se meĽusobno priteģe ļineĺi paket koji je pridrģan ļeliļnom skelom izvedenom u 

unutraġnjosti. Izvrġeno je fugiranje fuga na kamenom zidu i izraĽena zaġtitna Ăkapañ na vrhu 

novoizvedenog kamenog zida. 

Posao je nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoren s tvrtkom KAPITEL d.o.o. iz 

Ģminja, dok je projektantski i struļni nadzor povjeren tvrtki ISTRA INĢENJERING d.o.o. iz Poreļa. 

Vrijednost izvedenih radova i usluge struļnog i projektantskog nadzora iznosi 435.598,75 kuna. 

 Svi radovi izvedeni su u dogovoru i uz odobrenje struļnjaka Konzervatorskog odjela iz Pule. 
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Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

KAPITEL d.o.o. Ģminj ï graĽevinski radovi 335.279,00 

PDV 83.819,75 

ISTRA INĢENJERING d.o.o.  Poreļ ï nadzor 13.200,00 

PDV 3.300,00 

UKUPNO 435.598,75 

Izvori financiranja 
Financijski izvor Iznos 

Ministarstvo kulture RH 300.000,00 

Grad Pazin 135.598,75 

UKUPNO 435.598,75 

 

4. KONZERVATORSKO -RESTAURATORSKI RADOVI NA ZIDNIM SLIKAMA  

U SVETIĠTU ĢUPNE CRKVE SV. NIKOLE U PAZINU 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u svetiġtu crkve sv. Nikole u Pazinu 

izvedeni su u skladu s rjeġenjem Konzervatorskog odjela u Puli KLASA: 612-08/16-04/1255, 

URBROJ: 532-04-02-10/8-16-02, od 25. srpnja 2016. godine. Radove je izvodio Hrvatski 

restauratorski zavod temeljem ugovora br. U-94/16 s Gradom Pazinom KLASA: 612-08/15-01/17, 

URBROJ: 2163/01-01-01-16-14, od 04.07.2016. U sklopu programa plaĺen je i najam prostorne skele 

za 2016. godinu, koja je postavljena 2015. godine za potrebe izvoĽenja konzervatorsko-restauratorskih 

radova na svodu. 

Ugovoreni radovi obuhvatili su ļiġĺenje slikanog sloja tri svodna polja svetiġta i raļunalnu 

obradu grafiļke dokumentacije zateļenog stanja deset svodnih polja. Radovi na terenu izvedeni su u 

razdoblju od 01.08.2016. do 01.10.2016., a izveli su ih djelatnici HRZ-a, Odjel za zidno slikarstvo i 

mozaike i vanjski suradnici uz suradnju sa javnim zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne 

dediġļine. Ovogodiġnjim radovima prethodila su konzervatorsko-restauratorska, arhivska i povijesno 

umjetniļka istraģivanja te probe ļiġĺenja slikanog sloja u 2015. godini, temeljem kojih su dobivene 

smjernice za daljnje radove ļiġĺenja svoda, istoļnog zida i trijumfalnog luka. 

   
Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 67.248,00 

KAPITEL d.o.o. ĢMINJ - 12.500,00 

UKUPNO 79.748,00 
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Izvori financiranja 
Financijski izvor  Iznos 

Istarska ģupanija 70.000,00 

Grad Pazin 9.748,00 

UKUPNO 79.748,00 

 

 

5. SANACIJA ZVONIK A CRKVE SV. NIKOLE U PAZINU  

 

U studenom 2016. zapoļeli su radovi na I. fazi 

graĽevinske sanacije zvonika crkve sv. Nikole 

u Pazinu, na osnovi Ugovora s Ministarstvom 

kulture br. 16-396-16, KLASA: 612-08/15-

26/1291, URBROJ: 532-04-01-01-01/2-16-02 

od 01. lipnja 2016. godine, kojim je Gradu 

Pazinu za izvrġenje programa odobren iznos 

od 70.000,00 kuna za program 2016. godine. 
Radovi su obuhvatili ļiġĺenje unutraġnjosti 

zvonika od golubljeg izmeta s finim ļiġĺenjem 

unutraġnjosti, kao i ļiġĺenje inventara zvonika 

te platoa loĽe za zvona sa zbrinjavanjem 

inventara od zvona i konstrukcije. Zatim je  
izvedena rekonstrukcija meĽukatnih konstrukcija te ureĽenje prolaza ï tunela kroz prizemlje zvonika. 

U sklopu rekonstrukcije meĽukatnih konstrukcija izvedena je demontaģa postojeĺih trulih 

drvenih meĽukatnih rustikalnih konstrukcija s ļiġĺenjem leģiġta. Zatim su izraĽene drvene meĽukatne 

konstrukcije od jelovih greda 16/18 cm, koje su prethodno tretirane insekticidno i fungicidno te bojane 

lazurom, s podziĽivanjem u leģiġtima. Slijedilo je opġivanje podova daskama debljine 5 cm, koje se 

prethodno tretiraju insekticidno i fungicidno te premazuju lazurom, kao i izrada drvenih masivnih 

ljestava po uzoru na postojeĺe te izrada zaġtitnih ograda po uzoru na postojeĺe. U prolazu ï tunelu 

kroz prizemlje zvonika skinuta je stara ģbuka i oļiġĺen zid, dok su na otvorima zvonika demontirane 

postojeĺe i postavljene nove privremene zaġtitne mreģe. 


