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IZVJEĠTAJ O OBNOVI I ZAĠTITI KULTURNIH DOBARA GRADA PAZINA  

U 2014. GODINI  

 

U 2014. godini su, prema Programu javnih potreba za tu godinu nastavljeni radovi na 

graĽevinskoj i konstruktivnoj sanaciji potkrovlja i kroviġta u Kaġtelu u Pazinu. Osim toga je na 

istoļnom krilu kaġtela saniran dio kroviġta oġteĺen uslijed nevremena. Dovrġena je izrada projektne 

dokumentacije za sanaciju ostataka kuĺe Rapicio i izvrġena prva faza konstruktivno-graĽevinske 

sanacije graĽevine. Nastavljeni su i konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku u svetiġtu 

ģupne crkve sv. Nikole u Pazinu, a izvrġena je i djelomiļna sanacija najizloģenijih dijelova zvonika 

ģupne crkve. 

Radovi na spomenutim graĽevinama su, osim sredstvima iz Gradskog proraļuna, financirani 

dotacijama Istarske ģupanije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske odobrenim na temelju prijava 

programa/projekata na Javne pozive Ģupanije i Ministarstva za uvrġtenje u njihove Programe javnih 

potreba za 2014. godinu. 

 

 

1. RADOVI NA SANACIJI KROVA NA ISTOĻNOM KRILU 

PAZINSKOG KAĠTELA 

 

Poļetkom 2014. godine konstatirano je oġteĺenje na nepristupaļnom dijelu kroviġta kaġtela na 

istoļnom krilu do kojeg je doġlo uslijed olujnog nevremena. Podignuta je kanalica i oġteĺeno sljeme i 

opġav krovnog prozora. Zbog propuġtanja vode doġlo je do manjih oġteĺenja krovne konstrukcije. 

Sanirano je oġteĺenje na sudaru krova i tornjiĺa kaġtela, tako ġto je nakon demontaģe gromobrana 

otkriven pokrov od mediteran crijepa i kanalice, dvije trule hrastove grede zamijenjene su novim 

impregniranim masivnim jelovim gredama, poloģen je daġļani opġav (70% postojeĺi hrastov, 30% 

novi impregnirani jelov) i hidroizolacija u obliku zrnate ljepenke koja se podvlaļi pod postojeĺu 

hidroizolaciju te je pokriven krov postojeĺim crijepom kombiniranim s kanalicom na preklopima sa 

sudarnim limom. Saniran je i rekonstruiran krovni prozor za izlazak na krov te postojeĺi oġteĺeni 

greben. Radovi su financirani temeljem Ugovora o meĽusobnim obvezama u sufinanciranju sanacije 

oġteĺenja krova u istoļnom krilu kaġtela u Pazinu izmeĽu Grada Pazina i Muzeja Grada Pazina, a 

ugovoreni su u svibnju 2014., nakon provedenog postupka bagatelne nabave s tvrtkom Kapitel d.o.o. 

iz Ģminja. Vrijednost radova bez PDV-a iznosi 23.187,00 kuna, dok je iznos PDV-a 5.796,75 kuna. 

Radovi su izvedeni u drugoj polovici svibnja uz suglasnost i konzervatorski nadzor Konzervatorskog 

odjela u Puli. 

Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

KAPITEL d.o.o. Ģminj ï graĽevinski radovi 23.187,00 

PDV 5.796,75 

UKUPNO 28.983,75 

Izvori financiranja 
Financijski izvor  Iznos 

Muzej Grada Pazina 16.630,00 

Grad Pazin 12.353,75 

UKUPNO 28.983,75 

 

 

 

2. RADOVI GRAņEVINSKE I KONSTRUKTIVNE SANACIJE 

PAZINSKOG KAĠTELA 

 

U listopadu 2014. zapoļeli su radovi na sanaciji kroviġta zapadnog krila kaġtela, na osnovi 

Ugovora s Ministarstvom kulture br. 16-745-14, KLASA: 612-08/12-26/1750, URBROJ: 532-04-01-

01-01/4-14-05 od 05. lipnja 2014. godine, kojim je Gradu Pazinu za izvrġenje programa odobren iznos 

od 350.000,00 kuna za program 2014., u sklopu trogodiġnjeg programa 2013.-2015. godine. Navedeni 

je program od strane Ministarstva usvojen temeljem Prijave trogodiġnjeg programa na Javni poziv 

Ministarstva kulture za uvrġtenje u Program javnih potreba Ministarstva za 2013. godinu. Radovi su 
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obuhvatili adaptaciju dijela krovne konstrukcije te dijela podne konstrukcije potkrovlja iznad 

prostorija A1 i A3 u zapadnom krilu Kaġtela.  

 

  
 

U sklopu adaptacije krovne konstrukcije, u potkrovlja iznad prostorija A1 i A3, umjesto 

dosadaġnjih dotrajalih drvenih veznih greda ugraĽene su lijepljene lamelirane drvene vezne grede 

(LLD) uz predviĽenu adaptaciju detalja spoja s kosnicima i visuljama (glavni vezovi br. 21.-23.).  U 

adaptaciji krovne konstrukcije iznad prostorije A3 postojeĺe visulje, klijeġta, kosnici i razupore 

premjeġtaju se sa prvog para rogova uz zid stubiġta na susjedni par kako bi se mogao formirati ulazni 

prostor. 

U istim prostorijama ugraĽene su i podne grede od LLD dimenzija 20/20cm, na razmacima 60 

cm, prema izvedbenim nacrtima, koje se oslanjaju na mjestu suģenja zida na sloj podloģnog betona na 

svakom kraju. UreĽena je i kruna zida te izvedena privremena hodna ploha prema susjednim 

prostorijama. 

Od ostalih radova izraĽen je i montiran drveni prozor sa izo ostakljenjem i izvedena je 

ugradnja vertikale odvoda d110, dijelom u postojeĺu niġu u zidu, a dijelom u unutarnju stjenku zida. 

Posao je nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoren s tvrtkom KAPITEL d.o.o. 

iz Ģminja, dok je projektantski i struļni nadzor povjeren tvrtki LOKOĠEK PROJEKT.d.o.o. iz 

Zagreba. Vrijednost izvedenih radova iznosi 374.409,48 kuna. 

 Svi radovi izvedeni su u dogovoru i uz  odobrenje struļnjaka Konzervatorskog odjela iz Pule. 

 

Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

KAPITEL d.o.o. Ģminj ï graĽevinski radovi 287.527,58 

PDV 71.881,90 

LOKOĠEK PROJEKT d.o.o.  Zagreb ï nadzor 15.000,00 

UKUPNO 374.409,48 

Izvori financiranja 
Financijski izvor  Iznos 

Ministarstvo kulture RH 350.000,00 

Grad Pazin 24.409,48 

UKUPNO 374.409,48 
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3. RADOVI KONSTRUKTIVNO -GRAņEVINSKE SANACIJE 

KUĹE RAPICIO U PAZINU 

 

U listopadu 2014. zapoļeli su radovi na konstruktivno-graĽevinskoj sanaciji Palaļe Rapicio u 

Pazinu, na osnovi Ugovora s Ministarstvom kulture br. 16-108-14, KLASA: 612-08/12-26/1537, 

URBROJ: 532-04-01-01-01/4-14-07 od 05. lipnja 2014. godine, kojim je Gradu Pazinu za izvrġenje 

programa odobren iznos od 200.000,00 kuna za program 2014., u sklopu trogodiġnjeg programa 

2013.-2015. godine. Radovi su obuhvatili sanaciju ugaonog zida na jugozapadnoj strani graĽevine. 

 

  
  

Prije postavljanja skele kameni su blokovi od ostataka kamenog zida, deponirani na mjestu 

predviĽenom za izradu skele, premjeġteni na udaljenost od cca 10,0m unutar gradiliġta. Postojeĺi je 

teren poravnat i pripremljen za postavljanje skele za potrebe demontaģe i ponovnog zidanja zida. 

Nakon postavljanja skele pristupilo se skidanju raslinja sa zidova koji se demontiraju (uglavnom 

brġljana koji sluģi kao Ăarmaturañ znatno oġteĺenog kamenog zida). Skidanje se vrġilo sukcesivno sa 



5 
 

demontaģom zida kako bi se saļuvala privremena stabilnost zida. Demontaģa se vrġila s unutarnje 

strane graĽevine, sa ļiġĺenjem i sortiranjem demoliranog kamena sa zida i slaganjem prema visini 

kamenih blokova, kao bi se isti mogli koristiti za ponovno zidanje. Nakon demontaģe postojeĺeg 

ugaonog zida izvedena je priprema za temeljenje novog zida, poġto je postojeĺi zid zidan na 

neporavnatim sraslim kamenim blokovima vapnenca. Slijedilo je zidanje ugaonog kamenog zida, 

koristeĺi kamene blokove iz demoliranog zida, a prema predloġku iz snimke postojeĺeg stanja zida 

(geodetska ï fotografska podloga proļelja zida). Osim toga dobavljena su i ugraĽena ļeliļna rebrasta 

sidra od inoxa za povezivanje novog i starog dijela zida, dok je na vrhu novoizvedenog kamenog zida 

izraĽena zaġtitna Ăkapañ iz hidrauliļnog vapnenog morta prosjeļne debljine 6,0 cm, u obostranom 

padu u odnosu na uzduģnu os zida. 

Posao je nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoren s tvrtkom KAPITEL d.o.o. 

iz Ģminja, dok je projektantski i struļni nadzor povjeren tvrtki ISTRA INĢENJERING d.o.o. iz 

Poreļa. Vrijednost izvedenih radova i projektne dokumentacije iznosi 275.307,45 kuna. 

 Svi radovi izvedeni su u dogovoru i uz  odobrenje struļnjaka Konzervatorskog odjela iz Pule. 

 

Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

KAPITEL d.o.o. Ģminj ï graĽevinski radovi 169.745,96 

PDV 42.436,49 

ISTRA INĢENJERING d.o.o.  Poreļ ï projektna 

dokumentacija 

53.125,00 

ISTRA INĢENJERING d.o.o.  Poreļ ï nadzor 10.000,00 

UKUPNO 275.307,45 

Izvori financiranja 
Financijski izvor  Iznos 

Ministarstvo kulture RH 200.000,00 

Grad Pazin 75.307,45 

UKUPNO 275.307,45 
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4. KONZERVATORSKO -RESTAURATORSKI RADOVI NA ZIDNIM SLIKAMA  

U SVETIĠTU ĢUPNE CRKVE SV. NIKOLE U PAZINU 

 

Grad Pazin je, na osnovi ugovora s Istarskom ģupanijom KLASA:  612-01/13-01/37, 

URBROJ: 2163-1-21/4-14-02, od 28.1.2014., sklopio s Hrvatskim restauratorskim zavodom ugovor 

U-90/14, odnosno KLASA: 612-08/13-01/05, URBROJ: 2163-01-01-01-14-8 o izvoĽenju 

konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama u svetiġtu ģupne crkve sv. Nikole u Pazinu.  

  
 

U sklopu programa zaġtite kulturnih dobara za 2014. godinu, u crkvi sv. Nikole u Pazinu su, 

prema ugovoru izmeĽu Grada Pazina i Hrvatskog restauratorskog zavoda, izvedeni konzervatorsko-

restauratorski radovi na zidnim slikama u svetiġtu crkve, koji su obuhvatili ļiġĺenje slikanog sloja prve 

lunete juģnog zida svetiġta od slojeva praġine i prljavġtine, izradu grafiļke dokumentacije zateļenog 

stanja prve lunete juģnog zida i svodnog polja iznad lunete te izradu projekta skele s platformom za 

buduĺe radove na zidnim slikama svoda, zidovima iza glavnog oltara i trijumfalnom luku. Radovi na 

terenu izvedeni su u razdoblju od 23.6. do 9.7. 2014., a izveli su ih djelatnici Hrvatskog 

restauratorskog zavoda, Odjela za zidno slikarstvo i mozaike, pod vodstvom Kristine Kruliĺ, 

konzervatorice-restauratorice. 

Slikani sloj prvo je opraġen kistovima, a zatim dodatno oļiġĺen wishab spuģvicama. Daljnje 

ļiġĺenje izvedeno je destiliranom vodom i vatenim tamponima te 10% otopinom amonij-karbonata na 

odreĽenim podruļjima (podruļja inkarnata u donjim zonama lunete te na svitcima uz donji rub oslika). 

Ostaci naliļa s izvornog oslika uklonjeni su kirurġkim skalpelima. 

Osim toga u sklopu programa izvedeno je i lasersko skeniranje i izrada 3D modela u obliku 

oblaka toļaka za potrebe izrade dokumentacije postojeĺeg stanja oslika. Skeniranje je ugovoreno s 

tvrtkom Vektra d.o.o. iz Varaģdina nakon provedenog postupka bagatelne nabave. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 79.365,00 kuna. 

 

Pregled troġkova 
IzvoĽaļ Iznos 

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 34.490,00 

VEKTRA d.o.o. Varaģdin 44.875,00 

UKUPNO 79.365,00 

Izvori financiranja 
Financijski izvor Iznos 

Istarska ģupanija 70.000,00 

Grad Pazin 9.365,00 

UKUPNO 79.365,00 
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5. SANACIJSKI RADOVI NA ZVONIKU CRKVE SV. NIKOLE U PAZINU  

U 2014. Izvedeni su radovi sanacije vijenca na zvoniku crkve sv. Nikole u Pazinu, koji je izvana 

ļetverokutnog te unutarnjeg osmerokutnog oblika. Podloga je oļiġĺena od neļistoĺa i olabavljenih 

dijelova te je pripremljena za nanoġenje materijala. Adhezijski sloj koji sluģi za poboljġanje veze AS-2 

nanesen je u jednom sloju debljine 2mm. Povrġina vijenca armirana je armaturnom mreģom debljine 

4mm i otvora u mreģi 10x10cm te je betonirana cjelokupna horizontalna povrġina vodeĺi raļuna da se 

postignu padovi prema van. Na koncu je nanesen dvokomponentni vodonepropusni sloj VNP-1 u tri 

sloja ļetkom ra di velike povrġine, debljine 2mm po sloju. Radove je temeljem narudģbenice izveo 

Obrt za radove na visokim i teġko pristupaļnim mjestima ALTUS. Vrijednost izvedenih radova je 

21.250,00 kuna. 

6. KONZERVATORSKO -RESTAURATORSKI RADOVI NA TABULATU U  CRKVI  SV. 

PETRA I PAVLA U TRVIĢU 

Viġegodiġnji konzervatorsko-restauratorski radovi na tabulatu iz crkve sv. Petra i Pavla u 

Trviģu, kojih je nositelj Hrvatski restauratorski zavod, zavrġeni su u cijelosti do konca srpnja 2014., 

dok je montaģa tabulata zavrġena do konca rujna 2014. godine. Pregled stanja tabulata in situ obavljen 

je u kolovozu 2004. godine, da bi radovi na programu zapoļeli u lipnju 2005. godine. Opseģni radovi 

sastojali su se od demontaģe, transporta u radionicu Hrvatskog restauratorskog zavoda, opseģnih 

istraģnih radova, dezinsekcije, osnovnog ļiġĺenja oslika, fiksiranja podloge i boje, konsolidacije 

drvenog temeljnika, stolarske sanacije, odstranjivanja slojeva preslika (uljna boja, vosak) stavljenih 

prilikom ranijih intervencija, konzerviranja originalnog oslika, rekonstrukcije oġteĺenja temeljnika 

stolarski saniranih cjelina. Zavrġne radove izvedene tijekom 2014. godine izvodili su struļni djelatnici 

Hrvatskog restauratorskog zavoda pod vodstvom viġe konzervatorice-restauratorice Marijane Galoviĺ. 

Zbog velikog obima posla na zavrġnim radovima na tabulatu, posebice rekonstrukciji oslika, pokazala 

se velika potreba za angaģmanom vanjskih suradnika. Veĺi dio radova financiran je kontinuirano 

sredstvima Ministarstva kulture, dok je dodatna sredstva za angaģman vanjskih suradnika te za 

dovrġetak radova i montaģu u crkvu osigurao Grad Pazin, u iznosu od 30.000,00 kuna. 
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Izvedena je stolarska sanacija originalnog ravnog dijela tabulata (lijepljenjem uz uļvrġĺivanje 

drvenim ļepovima odvojene daske spojene su u cjeline), a na cjelinama/ploļama izraĽena je parketaģa. 

Obavljeno je zapunjavanje oġteĺenja u sloju nosioca (u veĺa oġteĺenja ubacivali su se drveni elementi, 

a manja oġteĺenja zapunjena su kitom). Na vijencu i ukrasnim profilnim letvicama obavljeno je 

uļvrġĺivanje slojeva osnove i boje. Rekonstruirana su oġteĺenja u sloju kredne osnove na svim 

ploļama. Slojem krede pokrivana su samo veĺa oġteĺenja nosioca kao i tamniji dijelovi (originalni 

tamni ļepovi, jako izraģeni godovi) koji oteģavaju sagledavanje saļuvanog oslika. Zbog velikog 

gubitka slikanog sloja cjelovito rekonstruiranje oslika nije bilo moguĺe veĺ je obavljeno djelomiļno 

rekonstruiranje sloja oslika integrirajuĺim retuġom. Metodologija rada pomirila je potrebu za 

minimalnom intervencijom na oslikanim ploļama s potrebom da tabulat kao cjelina ostavlja ujednaļen 

vizualni dojam. 

  
  

 

5. ZAKLJUĻAK 

 

Programi zaġtite i oļuvanja kulturnih dobara, utvrĽeni Programom javnih potreba u kulturi za 

Grad Pazin u 2014. godini odvijali su se u skladu sa planiranom dinamikom. Radovi su se, osim 

sredstvima iz gradskog proraļuna, financirali namjenskim sredstvima Istarske ģupanije i Ministarstva 

kulture Republike Hrvatske odobrenim temeljem Prijava programa/projekata na Javne pozive Ģupanije 

i Ministarstva za uvrġtenje u njihove Programe javnih potreba u podruļju kulture i zaġtite kulturne 


