



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD PAZIN  
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/20-01/27  
URBROJ: 2163/01-01-01-20-2  
Pazin, 19. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA  
n/r predsjednika

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja  
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje  
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu.

Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5720.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu u tekstu kako ga je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo dopisom KLASA: 023-01/20-01/27, URBROJ: 2163/01-07-01-20-1 od 15. svibnja 2020. godine, te se isti upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na razmatranje i usvajanje.

2. Na sjednici Gradskog vijeća Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka obrazlagat će Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: - Izvješće.

Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.



**Prijedlog 19. svibnja 2020.**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18.i 32/20.), članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.) Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, usvojilo je

**IZVJEŠĆE  
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za  
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu**

**1.** Programom građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 52/18.) planirana su ukupna sredstva u iznosu od 11.849.600,00 kuna.

I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/19.) povećana su planirana sredstva građenja te ukupno iznose 12.575.600,00 kuna.

II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 30/19.) povećana su planirana sredstva građenja te ukupno iznose 18.221.600,00 kuna.

III. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 58/19.) smanjena su planirana sredstva građenja te ukupno iznose 2.645.100,00 kuna.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu planirana su u iznosu od **2.645.100,00** kuna. Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 51/18., 15/19., 29/19. i 53/19.) Gradonačelnik Grada Pazina je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2019. godinu (KLASA: 400-06/19-01/186; URBROJ: 2163/01-01-01-19-2) od 31. prosinca 2019. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 13.650,00 kuna i iznosi **2.658.750,00** kuna.

**2.** Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu utrošeno je **2.456.974,48** kuna, iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknade za korištenje grobnih mjesta, namjenskih sredstva za sanaciju odlagališta, fondova Europske unije – Kohezijski fond, tekuće i kapitalne pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i ostalih proračunskih prihoda, kako slijedi:

**I. Program građenja komunalne infrastrukture**

**1. NERAZVRSTANE CESTE**

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Rijavac	30.000,00	29.608,75	98,70
2.	Ulica Štefanija Ravnić	31.000,00	30.312,50	97,78
3.	Nerazvrstane ceste - ostale	60.000,00	58.500,00	97,50

4.	Spojna cesta PSC Ferenčak - dokumentacija	65.000,00	55.250,00	85,00
5.	Spojni kanalizacijski vod – rubnjaci i asfalt	220.000,00	217.993,13	99,09
	<b>UKUPNO</b>	<b>406.000,00</b>	<b>391.664,38</b>	<b>96,47</b>

## 2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

Rbr	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Razni projekti	80.000,00	79.504,76	99,38
2.	Lakota – projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.504,76</b>	<b>99,50</b>

## 3. JAVNA RASVJETA

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Belci – priprema instalacije uz vodovod	180.000,00	181.072,39	100,60
2.	Spojni kanalizacijski vod- javna rasvjeta i DTK	85.000,00	84.087,23	98,93
3.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete	120.000,00	119.206,,00	99,34
4.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete - dokumentacija	95.000,00	86.250,00	90,79
	<b>UKUPNO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.615,62</b>	<b>98,04</b>

## 4. GROBLJA

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Projektna dokumentacija za groblja - dokumentacija	5.000,00	3.750,00	75,00
2.	Ugovor o prijenosu ulaganja kapelica Moj mir - PDV	173.000,00	173.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>178.000,00</b>	<b>176.750,00</b>	<b>99,30</b>

## II. Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

### 1. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE CENTRA GOSPODARENJA OTPADOM (CGO) „KAŠTIJUN“

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Sufinanciranje izgradnje Centra gospodarenja otpadom (CGO) „Kaštijun“	322.000,00	318.090,14	98,79
	<b>UKUPNO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>318.090,14</b>	<b>98,78</b>

2. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JELEŃIĆI V-STARO ODLAGALIŠTE"

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-starog odlagalište" - vidljivost	14.600,00	9.694,46	66,40
2.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-starog odlagalište" – konzultantske usluge	40.500,00	40.259,37	99,41
3.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-starog odlagalište" - radovi	95.000,00	12.500,00	13,16
4.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-starog odlagalište" – projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>172.100,00</b>	<b>84.453,83</b>	<b>49,07</b>

3. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JELEŃIĆI V" (IV.FAZA)

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" (IV. faza) - vidljivost	16.500,00	10.905,62	66,09
2.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" (IV. faza) - konzultantske usluge	31.650,00	37.229,61	117,63
3.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" (IV. faza) - radovi	95.000,00	12.500,00	13,16
4.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" (IV.faza) - projektna dokumentacija	23.500,00	23.500,00	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>166.650,00</b>	<b>84.135,23</b>	<b>50,49</b>

4. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELEŃIĆI (III. FAZA)

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Praćenje provedbe Projektnih aktivnosti izgradnje reciklažnog dvorišta Jelenčići	14.000,00	14.000,00	100,00
2.	EU Vidljivost i edukacija	43.000,00	41.720,00	97,02
3.	Izgradnja reciklažnog dvorišta jelenčići	777.000,00	776.040,52	99,88
<b>UKUPNO</b>		<b>834.000,00</b>	<b>831.760,52</b>	<b>99,73</b>

Sveukupno izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu prikazano je u slijedećoj tabeli:

Rbr.	GRAĐEVINA	PLANIRANO (KN)	OSTVAREN O (KN)	%
1.	Program građenja komunalne infrastrukture	1.164.000,00	1.138.534,76	97,81
2.	Program građenja građevina za gospodarenje komunalnih otpadom	1.494.750,00	1.318.439,72	88,20
<b>SVEUKUPNO I +II</b>		<b>2.658.750,00</b>	<b>2.456.974,48</b>	<b>92,41</b>

3. Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA**

Predsjednik  
Gradskog vijeća

## OBRAZLOŽENJE

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. (III. Izmjene) planirana su u iznosu od 2.645.100,00 kuna. Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina odobrena je preraspodjela sredstava na pojedinim stavkama Programa tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 13.650,00 kuna i iznosi 2.658.750,00 kuna. Program je ostvaren je u iznosu 2.456.984,48 kuna što u odnosu na planirana sredstva predstavlja izvršenje od 92,41% planskih predviđanja.

U dijelu Programa koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture došlo je do ostvarenja u iznosu od 97,81%. Odstupanja su nastala uslijed okončanja radova u iznosima manjim od planiranih.

U dijelu programa koji se odnosi na građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom došlo je do ostvarenja u iznosu od 88,20%. Do smanjenja je došlo uslijed nefakturiranja cjelokupno planiranih radova u izvještajnoj godini kako na zahvatu „Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“- staro odlagalište tako i na zahvatu „Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“- IV faza. S druge strane, do povećanja je došlo na poziciji konzultantskih usluga na zahvatu sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“- IV.faza iz razloga ispostave računa krajem 2019. godine umjesto prvotno planiranom ispostavljanju tijekom siječnja 2020. godine.

U nastavku obrazloženja nalazi se tablica u kojoj su uspoređene vrijednosti Programa u skladu s III. izmjenama, preraspodjelom te konačnom realizacijom (s pratećim indexom).

<b>IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA GRAD PAZIN ZA 2019.</b>				
Aktivnost	Program	Preraspodjela	Izvršenje	Indeks
<b>I. Program građenja komunalne infrastrukture</b>				
<b>1. NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>391.664,38</b>	<b>96,47</b>
1.1. Rijavac	30.000,00	30.000,00	29.608,75	98,70
1.2. Ulica Štefanije Ravnić - projektna dokumentacija	31.000,00	31.000,00	30.312,50	97,78
1.3. Nerazvrstane ceste - ostale	60.000,00	60.000,00	58.500,00	97,50
1.4. Spojna cesta PSC Ferenčak - dokumentacija	65.000,00	65.000,00	55.250,00	85,00
1.5. Spojni kanalizacijski vod - rubnjaci i asfalt	220.000,00	220.000,00	217.993,13	99,09
<b>2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.504,76</b>	<b>99,50</b>
2.1. Razni projekti	80.000,00	80.000,00	79.504,76	99,38
2.2. Lakota - projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>3. JAVNA RASVJETA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.615,62</b>	<b>98,04</b>
3.1. Belci- priprema instalacije uz vodovod	180.000,00	180.000,00	181.072,39	100,60
3.2. Spojni kanalizacijski vod - javna rasvjeta i DTK	85.000,00	85.000,00	84.087,23	98,93
3.3. Modernizacija i proširenje javne rasvjete- dokumentacija	95.000,00	95.000,00	86.250,00	90,79
3.4. Modernizacija i proširenje javne rasvjete	120.000,00	120.000,00	119.206,00	99,34
<b>4. GROBLJA</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>176.750,00</b>	<b>99,30</b>
4.1. Projektna dokumentacija za groblja	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
4.2. Ugovor o prijenosu ulaganja Kapelica Moj mir	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.138.534,76</b>	<b>97,81</b>
<b>II. Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom</b>				
<b>1. Sufinanciranje izgradnje Centra gospodarenja otpadom (CGO) „Kaštijun“</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>318.090,14</b>	<b>98,79</b>

<b>2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-staro odlagalište"</b>	<b>163.600,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>84.453,83</b>	<b>49,07</b>
2.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-staro odlagalište" - vidljivost	14.600,00	14.600,00	9.694,46	66,40
2.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-staro odlagalište" - konzultantske usluge	27.000,00	40.500,00	40.259,37	99,41
2.3. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-staro odlagalište" - radovi	100.000,00	95.000,00	12.500,00	13,16
2.4. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V-staro odlagalište" - projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
<b>3. Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V (IV. faza)</b>	<b>161.500,00</b>	<b>166.650,00</b>	<b>84.135,23</b>	<b>50,49</b>
3.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V"(IV.faza) - vidljivost	16.500,00	16.500,00	10.905,62	66,09
3.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V" (IV. faza) - konzultantske usluge	25.000,00	31.650,00	37.229,61	117,63
3.3. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V"(IV.faza) - radovi	100.000,00	95.000,00	12.500,00	13,16
3.4. Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V"(IV.faza) - projektna dokumentacija	20.000,00	23.500,00	23.500,00	100,00
<b>4. Izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići (III. Faza)</b>	<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>831.760,52</b>	<b>99,73</b>
4.1. Praćenje provedbe Projektnih aktivnosti izgradnje reciklažnog dvorišta Jelenčići	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
4.2. EU Vidljivost i edukacija	43.000,00	43.000,00	41.720,00	97,02
4.3. Izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići	777.000,00	777.000,00	776.040,52	99,88
<b>UKUPNO</b>	<b>1.481.100,00</b>	<b>1.494.750,00</b>	<b>1.318.439,72</b>	<b>88,20</b>
<b>SVEUKUPNO I. + II.</b>	<b>2.645.100,00</b>	<b>2.658.750,00</b>	<b>2.456.974,48</b>	<b>92,41</b>

*Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo*